

**План работ  
ООО «ЮИТ Сервис» на 2014г.  
г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д.23, корп. 2**

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Срок выполнения
1	Герметизация кровли	м2	52	30.06.2014 г.
2	Ремонтные работы по фасаду	м2	37	30.06.2014 г.
3	Ремонтные работы по плитке в МОП	м2	6	30.07.2014 г.
4	Регулировка металлических дверей, замков, доводчиков	шт.	140	30.09.2014 г.
5	Покраска скамеек, урн.	шт.	6	30.09.2014 г.
6	Ремонт металлоконструкций газонных ограждений	п.м	13	15.06.2014 г.
7	Ремонт ЛКП газонных ограждений	п.м	22	15.06.2014 г.
8	Ремонт металлоконструкций ограждений пандусов и крылец	п.м	7	30.06.2014 г.
9	Ремонт ЛКП ограждений пандусов и крылец	п.м	8	30.06.2014 г.
10	Ремонт ЛКП полусфер	шт.	32	15.06.2014 г.
11	Ремонт тротуарной плитки на крыльцах и пандусах	м2	20	30.06.2014 г.
12	Ремонт ЛКП цоколей пандусов и крылец	м2	7	30.06.2014 г.
13	Ремонт цоколей жилого дома	м2	7	30.08. 2014г.
14	Ремонт ЛКП металлоконструкций световых прямков	п.м	3	30.07.2014 г.
15	Ремонт ЛКП торцов нижней части переходных балконов	м2	53	30.09.2014 г.
16	Ремонт ЛКП входных дверей (парадные, черные лестницы)	м2	3	30.09.2014 г.
17	Ремонт ЛКП перил на переходных балконах	п.м	6	30.09.2014 г.
18	Замена петель коллекторных шкафов квартирных холлов	шт.	125	30.07.2014 г.
19	Удаление граффити со стен МКД, цокольного этажа	м2	2	30.09.2014 г.
20	Покраска канализационных, ливневых люков	шт.	6	30.09.2014 г.

21	Герметизация фасадных швов	м2	17	30.09.2014 г.
22	Замена вышедших из строя плафонов светильников.	шт.	24	30.07.2014 г.
23	Удаление следов соли, цемента с облицовочного кирпича на МКД	м2	4	30.09.2014 г.
24	Ремонт щеток для обуви при входах в парадные	шт.	2	30.09.2014 г.
25	Ремонт ЛКП почтовых ящиков, обновление нумерации почтовых ящиков	шт.	16	30.07.2014 г.
26	Ремонт табличек «Выгул собак запрещен», установка новых	шт.	12	30.04.2014 г.
27	Ремонт/замена защитных экранов на переходных балконах	м2	9	30.09.2014 г.
28	Нанесение знаков «Курение запрещено», «Аварийный выход» в МОП	шт.	150	30.07.2014 г.
29	Работы по благоустройству территории по согласованному с Советом дома плану.			Весна-лето 2014
30	Работы в соответствии с принятыми решениями на ОСС МКД.			В течение 2014 года